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IŠVADA 

 

DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO 

„KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ 

INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “  ĮGYVENDINIMO TIKSLINGUMO 

 

2022 m. liepos 5 d.  Nr. AK/01-6 

Kaišiadorys 

 

Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymu1, Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 

projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis2, atsižvelgdami į Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos raštą3, atlikome pateiktų dokumentų analizę4 ir vertinimą dėl projekto ,,Kaišiadorių 

rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – Projektas) 

įgyvendinimo tikslingumo. 

Pagrindas pareikšti nuomonę 

Tikslingumo  įgyvendinti Projektą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu vertinimą 

atlikome teisėtumo, socialinės-ekonominės naudos, turto, turtinių įsipareigojimų ir rizikos 

pasidalinimo aspektais. Mes manome, kad mūsų surinkti įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti 

mūsų nuomonę dėl projekto įgyvendinimo tikslingumo. 

 

 
1 Vietos savivaldos įstatymas, 27 straipsnio 1 dalies 4 punktas. 
2 Patvirtintos LR Vyriausybės 2009-11-11 nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 28 punktas. 
3 2022-06-28 raštas Nr. (3.5E)V8E-848. 
4.CPVA 2022-06-22 raštas Nr. 2022/2-2973, CPVA viešojo ir privataus partnerystės projekto  ,,Kaišiadorių savivaldybės 

gatvių ir kelių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ įgyvendinimo pagrindiniai duomenys ir 

išvada dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos, investicinis projektas ,,Kaišiadorių savivaldybės gatvių 

ir kelių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ 
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Vadovybės atsakomybė 

Savivaldybės administracija yra atsakinga už vertinimui pateiktų duomenų tikrumą ir 

teisingumą. Rengiant šią išvadą, buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi, 

objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Vertinimo įrodymai gauti 

taikant dokumentų peržiūros ir analitines procedūras. 

 

Teisinis reglamentavimas 
 

Investicijų įstatymas5 viešojo ir privataus sektorių partnerystę apibrėžia kaip valstybės arba 

savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatytus bendradarbiavimo būdus, 

kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam 

subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas 

įstatymų nustatytą atlyginimą. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus nustato Investicijų 

įstatymas ir kiti teisės aktai. 

Valdžios ir privataus subjektų partnerystė6 – viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas 

(VPSP), kai privatus subjektas valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis 

sąlygomis investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti 

reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo tose srityse Investicijų įstatyme nustatytą veiklą, 

už kurią privačiam subjektui atlyginimą moka valdžios subjektas. 

Valdžios subjektas7  – savivaldybės tarybos sprendimu  savivaldybės vykdomoji institucija, 

kai privačiam subjektui perduodama savivaldybės funkcijoms priskirta veikla. 

Vietos savivaldos įstatyme8 nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – 

sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo 

priėmimas. 

Vyriausybės patvirtintos9 Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir 

įgyvendinimo taisyklės reglamentuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimą, 

teikimą, vertinimą, sprendimų dėl projektų įgyvendinimo priėmimą, įgyvendinimą, partnerystės 

procese dalyvaujančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę. 

 

 Informacija apie projektą  

 
5 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 15 d. 
6 Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312 (su vėlesniais pakeitimais),  2 str. 16 d. 
7 Tas pats, 2 str. 17 d. 
8 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 29 p. 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-11-11 nutarimas Nr. 1480 (su vėlesniais pakeitimais). 
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 Projekto tikslas – užtikrinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų mobilumą ir 

saugumą vietiniuose keliuose.  

  Siekiami rezultatai: 

- Užtikrintas kokybiškas susisiekimas  Kaišiadorių rajono gatvėse; 

- Kokybiška asfalto danga; 

- Gatvių apšvietimo įrengimas; 

- Lietaus nuotekų surinkimo sistemų įrengimas; 

- Eismo saugumo priemonių įdiegimas; 

- Šaligatvių įrengimas; 

- Dviračių takų įrengimas. 

 Nagrinėtos Projekto alternatyvos:  

 I alternatyva. Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas A technologija. Gatvės 

danga įrengiama iš asfaltbetonio, pėsčiųjų takai – iš trinkelių, dviračių takai – iš asfaltbetonio.  

 II alternatyva. Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas B technologija. 

Gatvės danga įrengiama iš trinkelių, pėsčiųjų takai – iš trinkelių, dviračių takai – iš asfaltbetonio. 

 Pasirinkta I alternatyva – esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas A 

technologija, kadangi investicijų požiūriu yra šiek tiek pigesnė. 

 Projekto vertė – 5650,68 tūkst. Eur.  

 Projektas planuojamas atlikti taikant valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto 

finansavimo būdą, kadangi  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos galimybės finansuoti 

infrastruktūros sukūrimo sąnaudas yra nepakankamos, privatūs subjektai turi daugiau patirties 

racionaliai suprojektuoti, atlikti statybos darbus. 

 Pasirinktas VPSP sutarties terminas – 17 metų (3 metai – projektavimas / statyba; 14 metų – 

paslaugų teikimas).  

 Projekto įgyvendinimo pradžia – 2024 m., pabaiga – 2040 m.     

 Projekto vertinimą atliko ir išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos 

pateikė Centrinė projektų valdymo agentūra.   

  

 Išvados  

• Projektas pajamų negeneruoja. Jis finansiškai neatsiperkantis. 

• Veiklos   ir   priežiūros išlaidos apskaičiuotos   Projekto   rengimo  metu  galiojusiomis 

kainomis. Kadangi pastaruoju metu fiksuojami šių išlaidų ženklūs pokyčiai, vertinant projekto 

ataskaitinį laikotarpį,  išlaidų apimtys, tikėtina, gali išaugti. 
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• Elektros energijos išlaidos įvertintos Projekto rengimo metu galiojusiomis kainomis. 

 Kadangi  jos keitėsi,  numatytos išlaidos,  tikėtina, didės. 

• Socialinio-ekonominio poveikio komponento ,,Triukšmo taršos mažėjimas“  nauda   šiek 

 tiek yra užaukštinta, kadangi, grindžiant naudą, skaičiavimuose taikytas 3 asmenų (gyventojų) 

skaičius 1 namų ūkyje, o pagal tyrimų duomenis10 dydis sudaro 2,17 asmens. 

• Rizikos įvertintos ir priskirtos  tai  šaliai,  kuri  gali  ją  geriau valdyti:  privatus subjektas 

prisiima visas su infrastruktūros rekonstrukcija ir sukūrimu susijusias darbų išlaidas, riziką dėl 

infrastruktūros priežiūros ir palaikymo visu Projekto ataskaitiniu laikotarpiu. Savivaldybės 

administracija – Projekto išlaidų  finansavimą po infrastruktūros rekonstrukcijos ir sukūrimo. 

• Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (keliai / gatvės), 

kuris susijęs su Projektu, ir inžineriniai statiniai (apšvietimo stulpai su gembėmis ir lempomis), 

esantys šiose gatvėse, sutarties įgyvendinimo laikui turės būti perduodami privačiam subjektui. Dalis  

gatvių  apšvietimo  stulpų   priklauso ESO  nuosavybės teise, reikės  gauti  ESO  sutikimą juos 

modernizuoti / išmontuoti. Projektų veiklų įgyvendinimui reikalingi  žemės sklypai  nėra suformuoti,  

jie  nebus  perduodami privačiam subjektui, tačiau turės  būti  gautas Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas  tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus. 

• Projektas  finansiškai   gyvybingas   būtų   su  savivaldybės   500 000  Eur   (su PVM) 

 metiniu   mokėjimu.  

 

Pažymima, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme11 numatyta, kad 

šios programos finansavimo lėšos naudojamos savivaldybių ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra 

savivaldybė, savivaldybių įmonių valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis 

tinklas veiktų, tai yra   viešojo sektoriaus ir privačios partnerystės būdu įgyvendinamiems vietinės 

reikšmės viešiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), paskoloms grąžinti 

ir palūkanoms mokėti, projektų išlaidoms finansuoti.  

 

 Savivaldybės taryba, įvertinusi pateiktas išvadas, gali svarstyti klausimą dėl viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės projekto ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių 

infrastruktūros modernizavimas“  įgyvendinimo tikslingumo. 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                   Danutė Steponavičienė 

 
10 Pagal Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio – ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodiką 
11 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032, 9 str. 2 d. 11 p. 


