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PAGRINDINIAI FAKTAI

Investicinis projektas ,Kaiiadoriy miesto kultiiros infrastruktiros optimizavimas, sukuriant
multifunkcing erdve, pritaikyta vietos bendruomenés poreikiams (I etapas)“

169,1 tiikst. Eur 153,5 tikst. Eur 15,6 tikst. Eur

2018 metams skirti 2018 metais gauti ir 2018 metais nepanaudoty lésy likutis

asignavimai, jskaitant panaudoli asignavimai

patikslinimus

70,5 takst. Eur 55,2 tokst. Eur 15.3 tukst. Eur savivaldybeés biudZeto léSos
13.8 tiikst. Eur 13.8 tiikst. Eur - valstybés biudzeto dotacija
59.1 tiikst, Eur 58.8 tiikst Eur 0.3 tikst. Eur ES finansing parama

25.7 tikst. Eur 25.7 takst. Eur - i% nepanaudoty ES lésy

Investicinis projektas ,,Kaigiadoriy miesto V. Kudirkos ir Maironio gatviy rekonstravimas®

383,5 tikst. Eur 360,5 tikst. Eur 23,0 tukst. Eur

2018 metams skirti 2018 metais gauti ir 2018 metais nepanaudoty lésy likutis

asignavimai, jskaitant panaudoti asignavimai

patikslinimus

383.5 tukst. Eur 360,5 tiikst. Eur 23.0 tiikst. Eur savivaldybes biudZeto léSos

Investicinis projektas ,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra KaiSiadoriy rajono
savivaldybeéje*

738,4 tiikst. Eur 730,5 tiikst. Eur 7,9 tikst. Eur

2018 metams skirti 2018 metais gauti ir 2018 metais nepanaudoty lésy likutis

asignavimai, jskaitant panaudoti asignavimai

patikslinimus

27.8 tukst. Eur 20,8 tukst. Eur 7.0 tukst. Eur saviv. biud. spec. progr.
18.6 tikst. Eur 18.6 tiikst. Eur - i$ nepan. spec. progr. lésy
75,9 tikst. Eur 75.7 tukst. Eur 0.2 takst. Eur valstybés biudzeto dotacija
456.1 tukst. Eur 455 .4 tokst Eur 0,7 tokst. Eur ES finansin¢ parama
160.0 tiikst. Eur 160.0 tiikst. Eur - i§ nepanaudoty ES Iédy

Vykdant investicinj projekts ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra Kaisiadoriy rajono
savivaldybeje®, 2018 metais jsigyta konteineriy ir jrengta konteineriy aiksteliy:

4000 vnt. biologiniy atlieky (kompostavimo) konteineriai, skirti individualioms valdoms.

297 vnt, antZeminiy konteineriy:
82 vnt. — mi¥rioms komunalinéms atliekoms:
8 vnt, — KaiSiadoriy apyl. sen., 13 vnt. — Kai8iadoriy m. sen.,
14 vnt. — Kruonio sen., 19 vnt. — Palomenés sen.,
11 vnt. — Zasliy sen., 3 vnt, — ZieZmariy sen.,
4 vnt, — Zie?mariy apyl. sen., 10 vnt. — Paparéiy sen.
41 vnt. popieriaus/kartono atlickoms:
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3 vnt. — Kai8iadoriy apyl. sen., 9 vnt. — Kaisiadoriy m. sen.,
6 vnt, — Kruonio sen., 6 vnt. — Palomenés sen.,
7 vnt. — Rumsiskiy sen., 3 vnt. — Zasliy sen., 2 vnt. — ZieZmariy sen.,
3 vnt. — ZieZmariy apyl. sen., 2 vt. — Paparéiy sen.
41 vnt. —stiklo atliekoms:
3 vnt. — Kaidiadoriy apyl. sen., 9 vnt. — Kaidiadoriy m. sen.,
6 vnt. — Kruonio sen., 6 vnt. — Palomenés sen.,
7 vnt. — Rumsiskiy sen., 3 vnt. — Zasliy sen., 2 vnt. — Zicimariq sen.,
3 vnt. — Ziczmariy apyl. sen., 2 vnt. — Paparéiy sen.
41 vnt. — plastiko atlickoms:
3 vnt. — Kaisiadoriy apyl. sen., 9 vnt. — Kai%iadoriy m. sen.,
6 vnt. — Kruonio sen., 6 vnt. — Palomenés sen.,
7 vnt. — Rumsiskiy sen.. 3 vnt. - Zasliy sen., 2 vnt. — Ziezmariy sen.,
3 vnt. — Ziezmariy apyl. sen., 2 vnt. — Papar&iy sen.
92 vnt. — biologinéms (Zaliosioms) atlickoms:
6 vnt. — Kai3iadoriy apyl. sen., 24 vnt. — Kaigiadoriy m. sen.,
14 vnt. — Kruonio sen., 18 vnt. — Palomenés sen.,
10 vnt, — Zasliy sen., 4 vnt. —Zieimariu sen.,
4 vnt. — Ziezmariy apyl. sen., 12 vnt. — Paparéiy sen.

41 antZeminiy konteineriy aikstelé:

3 aikstelés — KaiSiadoriy apyl. sen., 9 aikStelés — Kaisiadoriy m. sen.,
6 aik3telés — Kruonio sen., 2 aikSteles — Papartiy sen.,

6 aik3telés — Palomenés sen., 7 aikitelés — Rumsigkiy sen.,

3 aikstelés — Zasliy sen.,

2 aikstelés — Ziezmariy sen., 3 aiktelés — ZieZmariy apyl. sen.

Vykdant investicinj projekta ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra Kaisiadoriy rajono
savivaldybéje®, 2018 metais jsigyta konteineriy ir nebaigta jrengti konteineriy aiksteliy:

194 vnt. pusiau poZeminiy konteineriy:

102 vnt, — KaiSiadoriy m. sen., 14 vnt. — Kaiiadoriy apyl. sen,
16 vnt. — Pravieniskiy sen.,
43 vnt. — Ziezmariy sen.. 19 vot. — Ziezmariy apyl. sen.

38 pusiau poZeminiy konteineriy aikstelés:

19 aiksteliy — Kai$iadoriy m. sen., 3 aik3teles — Kaigiadoriy apyl. sen,
3 aikStelés — lfravieni§kiq sen.,
9 aikstelés — Ziezmariy sen., 4 aikstelés — Ziezmariy apyl. sen.
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[ZANGA

Vadovaujantis Kaisiadoriy rajono savivaldybeés kontrolés ir audito tarnybos 2019 m. veiklos
planu, Savivaldybés kontrolieriaus pavedimu', atliktas finansinis ir teisetumo auditas, kurio tikslas —
ivertinti 2018 mety Investicijy ir verslo pletros programos 12.01.01.04 priemonés ,»Kaisiadoriy miesto
kultliros infrastruktiiros optimizavimas, sukuriant multifunkcing erdve, pritaikyta vietos bendruomenés
poreikiams (I etapas)“, 12.01.01.29 priemonés »KaiSiadoriy miesto V. Kudirkos ir Maironio gatviy
rekonstravimas® bei 12.01.01.39 priemonés »Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiros plétra
Kaisiadoriy rajono savivaldybéje” l1¢sy planavima ir panaudojima, darby planavima ir vykdyma,
apskaita per 2018 metus. Sios programos priemoniy asignavimy valdytojas — KaiSiadoriy rajono
savivaldybés administracijos direktorius.

Auditas atliktas pagal tarptautinius auk$¢iausiyjy audito institucijy standartus ir Valstybés
kontrolés paregtas metodikas.

Audito subjektas — KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija).
Adresas — Katedros g. 4, KaiSiadorys. Jstaigos kodas — 188773916.

Audituojamas laikotarpis — 2018 metai.

Audito ataskaitoje del Kai3iadoriy rajono savivaldybés investiciniy projekty lesy planavimo ir
panaudojimo, darby planavimo ir vykdymo, apskaitos per 2018 metus vertinimo pateikiami tik audito
metu atlikti ir nustatyti dalykai.

Atliekant audita, buvo vadovaujamasi audituojamy subjekty pateiktais dokumentais ir
duomenimis, informaciniais Saltiniais ir nuostata, kad audituojami subjektai pateike iSsamig ir
objektyvia informacija, o pateikty dokumenty kopijos atitinka originalus.

Auditg atliko Savivaldybés kontrolés ir audito tarnybos vyr. specialisté Jolita Navickiene.

Si ataskaita yra dalis isvados, teikiamos KaiSiadoriy rajono savivaldybés tarybai dél 2018 mety

savivaldybes biudZeto vykdymo ir konsoliduotyjy finansiniy ataskaity rinkinio.

' 2019 m. kovo 12 d. Kaisiadoriy rajono savivaldybés kontrolieriaus pavedimas Nr. V8-3.
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AUDITO REZULTATAI

j Investicinio projekto ,KaiSiadoriy miesto kultiros infrastruktiiros optimizavimas,
sukuriant multifunkcing erdve, pritaikytg vietos bendruomenés poreikiams (I etapas)* lésy

planavimas ir panaudojimas, darby planavimas ir vykdymas, apskaita per 2018 metus

Pagal KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos ir vieSosios Istaigos Centrinés projekty
valdymo agentiiros pasiraSyta I3 Europos Sajungos (toliau — ES) struktdriniy fondy lé$y bendrai
finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0007 »KaiSiadoriy miesto kultiiros infrastruktiros
optimizavimas, sukuriant multifunkcing erdve, pritaikyta vietos bendruomenés poreikiams (I etapas)
sutartj® projekto veikly jgyvendinimo pradzia — 2017 m. birzelio 2 d., pabaiga — 2018 m. rugséjo 30 d.

Projekto tikslas — pagerinti Kai3iadoriy rajono savivaldybés viesosios bibliotekos (toliau —
Biblioteka) teikiamy kultiiros paslaugy kokybe, didinant prieinamuma ir plegiant Ju jvairove, islaikant
esamus bei skatinant papildomus lankytojy srautus. Projekto tikslui pasiekti buvo numatyti Bibliotekos
patalpy vidaus remonto darbai (grindy, sienu, pertvary, vidaus santechnikos ir $ildymo sistemos
atnaujinimo darbai, elektros, elektroniniy rySiy bei apsauginés ir gaisrinés  signalizacijos
modernizavimo darbai). Taip pat projekte numatyta jrengti Bibliotekoje nejgaliyjy keltuva ir kopiklj,
siekiant uztikrinti vyresnio amziaus ir asmeny, turin¢iy negalia, patekimg j atnaujintas Bibliotekos
patalpas.

Bendra projekto verte (tinkamos finansuoti islaidos) — 297580,77 Eur (167836,41 Eur — i§ ES
fondy léy skirtas finansavimas ir 129744,36 Eur — savivaldybés biudZeto lésos).

2018 m. birzelio ménesj Centring projekty valdymo agentira pritarusi Administracijos
pateiktam pra§ymui dél projekto® sutarties esminio keitimo (i§ projekto 1¢S5y bus suremontuotas ir
bibliotekos pastato stogas), projekto veikly pabaigos datg patikslino j 2018 m. gruodZio 31 d.

* pritaré projektui ,Kaisiadoriy miesto

KaiSiadoriy rajono savivaldybés taryba sprendimu
kult@iros infrastruktiiros optimizavimas, sukuriant multifunkcine erdve, pritaikytg vietos bendruomeneés
poreikiams (I etapas)®, prisidedant prie projekto finansavimo ne maziau kaip 15 proc. visy tinkamy
finansuoti projekto iSlaidy bei padengiant visas netinkamas finansuoti, ta¢iau Siam projektui

igyvendinti biitinas islaidas ir tinkamas i$laidas, kuriy nepadengia projekto finansavimas.

22017 m. geguzés 24 d. sutartis Nr. 07.1.-CPVA-R-305-21-0007,
3 Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0007.
#2016 m. balandzio 28 d. Kaisiadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-101.
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KaiSiadoriy rajono savivaldybés 2018 — 2020 mety strateginiame veiklos plane® 12.01.01.04
priemonei ,,KaiSiadoriy miesto kultiiros infrastruktiiros optimizavimas, sukuriant multifunkcine erdve,
pritaikytg vietos bendruomenés poreikiams (I etapas)“ jgyvendinti 2018 metams patvirtinti asignavimai
—297,5 tukst. Eur. Detalesné informacija apie $iai priemonei vykdyti 2018 metams skirtus, gautus ir
panaudotus asignavimus pateikta audito ataskaitos skyriuje ,,Pagrindiniai faktai®.

Audito tikslams pasiekti jvertinome:

— ar asignavimai, skirti investiciniam projektui ,,KaiSiadoriy miesto kultiiros infrastruktiros
optimizavimas, sukuriant multifunkcing erdve, pritaikyta vietos bendruomenés poreikiams (I etapas)
vykdyti, panaudoti pagal patvirtintas samatas, ar asignavimy plano patikslinimai teisingai atskleisti
biudzeto islaidy samatos vykdymo ataskaitoje (Forma Nr. 2);

— ar remonto darby (paslaugy) sutartys sudarytos ir vykdytos laikantis teisés akty reikalavimy;

— ar remonto darby (paslaugy) pirkimai vykdyti vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymu ir
igyvendinamaisiais teisés aktais;

— ar 2018 metais teisingai vykdyta projekto apskaita.

Visi projekte numatyti Bibliotekos paprastojo remonto darbai® bei stogo remonto darbai atlikti
laiku; jrengtas Bibliotekoje nejgaliyjy keltuvas ir kopiklis.

Centriné projekty valdymo agentiira, iSnagrinéjusi Administracijos pateikta praSyma’ dél
projekto® biudZeto keitimo (Administracija, atlikusi projekte numatytus vieSuosius pirkimus, pasirasiusi
sutartis ir jvykdZziusi visas numatytas veiklas bei perskaiiavusi netiesiogines iSlaidas, sutaupe
127970,91 Eur projekto 1é3y), sumazino® projekto tinkamy finansuoti i$laidy sumg nuo 297580,77 Eur
iki 169609,86 Eur (131748,24 Eur — i§ ES fondy léSy skirtas finansavimas ir 37861,62 Eur —

savivaldybés biudzeto 1é350s).

Neatitikimy dél investicinio projekto ,KaiSiadoriy miesto kultliros infrastruktiiros
optimizavimas, sukuriant multifunkcing erdve, pritaikyta vietos bendruomenés poreikiams (I etapas)®

1é3y planavimo ir panaudojimo, darby planavimo ir vykdymo, apskaitos per 2018 metus nenustatyta.

32018 m. vasario 15 d. Kaigiadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-6.

© 2018 m. liepos 4 d. Deklaracija apie statinio (-iy), jo (ju) dalies (-iy) (kai statyba numatyta uzbaigti etapais) statybos
uzbaigima/statinio (-iy), jo (juy) dalies (-iy)/patalpos (-y) paskirties pakeitimg Nr.1.

72019 m. sausio 30 d. Administarcijos raitas Nr. (315)V8-230.

§ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-21-0007.

#2019 m. kovo 21 d. Centrinés projekty valdymo agenttiros rastas Nr. 2019/2-1946.
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2. Investicinio projekto »KaiSiadoriy miesto V. Kudirkos ir Maironio gatviy

rekonstravimas® 168y planavimas ir panaudojimas, darby planavimas ir vykdymas, apskaita per
2018 metus

Pagal KaiSiadoriy rajono savivaldybes administracijos ir vieSosios jstaigos Centrinés projekty
valdymo agentiiros pasiraSyta I3 Europos Sajungos struktiriniy fondy léSy bendrai finansuojamo
projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0015 »KaiSiadoriy miesto V. Kudirkos ir Maironio gatviy
rekonstravimas” sutartj'? projekto veikly jgyvendinimo pradzia — 2018 m. kovo 9 d., pabaiga — 2019 m.
lapkri¢io 30 d.

Projekto tikslas — rekonstruoti dvi Kaisiadoriy miesto gatves (V. Kudirkos g., kurios ilgis apie
317 m, ir Maironio g., kurios ilgis apie 768,8 m). Pagal sutartis su rangovais ir techninius projektus
numatyti V. Kudirkos g. esamy $aligatviy, vaziuojamosios kelio dangos, gatves apdvietimo atnaujinimo
darbai ir Maironio g. esamy 3aligatviy, vaZiuojamosios kelio dangos, gatves apSvietimo atnaujinimo
darbai, pés¢iyjy peréjos jrengimas.

Bendra projekio verté (tinkamos finansuoti islaidos) — 1052050,95 Eur (776916,58 Eur — i$ ES
fondy leSy skirtas finansavimas ir 275134,37 Eur — savivaldybés biudZeto lesos).

KaiSiadoriy rajono savivaldybés taryba sprendimu'! pritaré projektui ,,KaiSiadoriy miesto V.
Kudirkos ir Maironio gatviy rekonstravimas®, prisidedant prie projekto finansavimo ne maziau kaip 15
proc. visy tinkamy finansuoti projekto i3laidy bei padengiant visas netinkamas finansuoti, ta¢iau $iam
projektui jgyvendinti biitinas ilaidas ir tinkamas i8laidas, kuriy nepadengia projekto finansavimas;
ankstesnius 2016 mety sprendimus'® dél pritarimo projektams pagal 06.2.1-TID-R-511 priemone
» Vietiniy keliy vystymas* pripazino netekusiais galios.

KaiSiadoriy rajono savivaldybés 2018 — 2020 mety strateginiame veiklos plane'® 12.01.01.29
priemonei ,KaiSiadoriy miesto V. Kudirkos ir Maironio gatviy rekonstravimas® jgyvendinti
asignavimai 2018 metams nebuvo patvirtinti. Detalesné informacija apie $iai priemonei vykdyti per
2018 metus skirtus, gautus ir panaudotus asignavimus pateikta audito ataskaitos skyriuje ,,Pagrindiniai
faktai®.

Audito tikslams pasiekti jvertinome:

92018 m. spalio 30 d. sutartis Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0015.

"' 2018 m. kovo 29 d. KaiSiadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-90.

122016 m. liepos 28 d. Kaidiadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-226 ir 2016 m. rugséjo 29 d.
sprendimas Nr. V17-248.

132018 m. vasario 15 d. Kai%iadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-6.
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— ar asignavimai, skirti investiciniam projektui »KaiSiadoriy miesto Maironio ir V. Kudirkos
gatviy rekonstravimas“ vykdyti, panaudoti pagal patvirtintas samatas, ar asignavimy plano
patikslinimai teisingai atskleisti biudZeto i$laidy samatos vykdymo ataskaitoje (Forma Nr. 2);

— ar remonto darby (paslaugy) sutartys sudarytos ir vykdytos laikantis teisés akty reikalavimy;

—ar 2018 metais teisingai vykdyta projekto apskaita.

Pagal rangos sutartj V. Kudirkos gatvés rekonstravimo darbai pradeti 2018 m. geguzés 7 d.,
darby baigimo laikas — 10 ménesiy nuo darbo pradZios datos. Atskiru Administracijos susitarimu su
Rangovu darby baigimo laikas pratgstas dviem meénesiams (galimybe pratgsti darby baigimo laikg 2
men. ir 1 kartg numatyta rangos sutartyje) nuo 2019 m. kovo 8 d. iki 2019 m. geguzes 7 d.

Rangos sutartyje numatyti Maironio gatvés rekonstravimo darbai pradéti 2018 m. birselio 29 d.
Darby baigimo laikas — 10 ménesiy nuo darbo pradZios datos. Sutartyje numatyta galimybé pratesti
darby baigimo laika 2 mén. ir 1 karta.

Pagal Administracijai pateiktos pazymos apie atlikty darby verte ir atlikty darby ir iSlaidy
apmokejimo pazymos duomenis 2018 m. gruodzio 31 d. arlikty V. Kudirkos gatvés rangos darby verté
(su PVM) sudare 84,72 proc. rangos sutarties sumos, o atlikty Maironio gatves rangos darby verté (su

PVM) sudare 20,51 proc. rangos sutarties sumos.

Neatitikimy del investicinio projekto ,Kaisiadoriy miesto Maironio ir V. Kudirkos gatviy
rekonstravimas® vykdyti 1é3y planavimo ir panaudojimo, darby planavimo ir vykdymo, apskaitos per

2018 metus nenustatyta.

3. Investicinio projekto ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra KaiSiadoriy
rajono savivaldybéje 1é8y planavimas ir panaudojimas, darby planavimas ir vykdymas,

apskaita per 2018 metus

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projekty valdymo agentiiros pasirasytoje IS Europos Sajungos struktiiriniy fondy le$y bendrai
finansuojamo  projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003 , Komunaliniy atliecky tvarkymo
infrastruktiiros plétra Kaisiadoriy rajono savivaldybéje® sutartyje'* numatyta projekto veikly

igyvendinimo pradzia — 2015 m. spalio 21 d., pabaiga — 2019 m. kovo 13 d.

142017 m. rugséjo 11 d. sutartis Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003/SUT-260.
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2019 m. kovo 12 d. 3aliy susitarimu'S projekto'® veikly pabaigos data patikslinta j 2019 m.
geguzes 31 d.

Projekto tikslas — pagerinti atlieky atskiro rasiuojamojo surinkimo galimybes, sumazinti
aplinkos tarsa, pagerinti gyventojy gyvenimo ir darbo aplinkos salygas. [gyvendinus projekta numatyta,
kad bus padidintas atskiro ragiuojamojo komunaliniy atlieky surinkimo efektyvumas, sukuriant
reikiamus atskiro komunaliniy atlieky surinkimo pajegumus ir skatinant gyventojus rii$iuoti atliekas,
taip prisidedant prie nacionaliniy ir regioniniy tiksly atlieky tvarkymo sektoriuje pasiekimo. Projekto
metu KaiSiadoriy rajono savivaldybéje pagal parengtas konteineriy iSdéstymo schemas numatyta jrengti
38 pusiau pozeminiy konteineriy ir 41 antzeminiy konteineriy aikstele ir jsigyti 194 vnt. pusiau
poZeminiy konteineriy, 297 vnt. — antZeminiy konteineriy ir 4000 vnt, — biologiSkai skaidziy atlieky
(kompostavimo) konteineriy, skirty Kaisiadoriy rajono savivaldybeés individualiy namy savininkams.

Bendra projekio verte (tinkamos finansuoti islaidos) — 1424789,50 Eur (1211071,07 Eur — i§ ES
fondy lesy skirtas finansavimas ir 213718,43 Eur — savivaldybés biudzeto l¢30s).

KaiSiadoriy rajono savivaldybés taryba sprendimu!” pritaré projektui ,,Komunaliniy atlieky
tvarkymo infrastruktiiros plétra KaiSiadoriy rajono savivaldybéje, prisidedant prie projekto
finansavimo ne maziau kaip 15 proc. visy tinkamy finansuoti projekto islaidy bei padengti visas
netinkamas finansuoti, ta¢iau Siam projektui jgyvendinti bitinas islaidas ir tinkamas iSlaidas, kuriy
nepadengia projekto finansavimas.

KaiSiadoriy rajono savivaldybés 2018 — 2020 mety strateginiame veiklos plane'® 12.01.01.39
priemonei ,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra Kaisiadoriy rajono savivaldybegje*
igyvendinti 2018 metams patvirtinti asignavimai — 1443.,4 tiikst. Eur. Detalesné informacija apie $iai
priemonei vykdyti 2018 metams skirtus, gautus ir panaudotus asignavimus pateikta audito ataskaitos
skyriuje ,,Pagrindiniai faktai‘.

Audito tikslams pasiekti jvertinome:

— ar asignavimai, skirti investiciniam projektui ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros
plétra KaiSiadoriy rajono savivaldybéje“ vykdyti, panaudoti pagal patvirtintas samatas, ar asignavimy
plano patikslinimai teisingai atskleisti biudZeto i$laidy samatos vykdymo ataskaitoje (Forma Nr. 2);

— ar sutartys sudarytos ir vykdytos laikantis teises akty reikalavimy;

—ar 2018 metais teisingai vykdyta projekto apskaita.

152019 m. kovo 12 d. Saliy susitarimas ,,Dél 2017 m. rugséjo 11 d. i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy lésy bendrai
finansuojamo projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003 , Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra Kaisiadoriy
rajono savivaldybéje™ sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003 pakeitimo** Nr, 1/SUT-79.

'®Nr. 05.2.1-APV A-R-008-21-0003.

172016 m. liepos 28 d. Kaigiadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-228.
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Audito ataskaita

Kompostavimo konteineriai

2018 m. liepos mén. pabaigoje — rugpji¢io meén. pradzioje Administracija jsigijo 4000 vnt.
kompostavimo konteineriy. Pagal pasaugos sutartj! ir turto perdavimo pasaugai aktus®’ savivaldybés
imone ,KaiSiadoriy paslaugos* kompostavimo konteinerius isipareigojo nemokamai saugoti iki
konteinerius iSdalins gyventojams. Kaisiadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimu?! 4000 vnt.
biologiniy atlieky surinkimo (kompostavimo) konteineriy patikéjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
perduoti* savivaldybeés jmonei ,,Kaisiadoriy paslaugos*.

Audito metu patikrinome, kaip savivaldybés jmoné ,Kaisiadoriy paslaugos* pagal Biologiniy
atlieky surinkimo (kompostavimo) konteineriy dalinimo paslaugy sutartj? vykdé jsipareigojima
kompostavimo konteinerius i3dalinti KaiSiadoriy rajono savivaldybés gyventojams (individualioms
valdoms), sudarant su jais panaudos sutartis.

Pagal savivaldybes jmones ,,KaiSiadoriy paslaugos* atlikty darby perdavimo akty?* ir isdalinty
konteineriy panaudos sutar¢iy registro duomenis, biologiniy atlieky (kompostavimo) konteineriai
i8dalinti KaiSiadoriy rajono savivaldybés gyventojams iki 2018 m. lapkri¢io 30 d. (sutarties 6 ir 15
punktai).

Patikrinus 4000 vnt. savivaldybés turto panaudos sutarciy, kurias savivaldybés jmoné
. Kaisiadoriy paslaugos” sudare su Kaisiadoriy rajono savivaldybés individualiy namy savininkais,
nustatyta, kad 1430 sutarciy (36 proc.) Kaisiadoriy rajono savivaldybés individualiy namy savininkai
nepasirasg. Biologiniy atlieky surinkimo (kompostavimo) konteineriy dalinimo paslaugy sutartis laiku
nejvykdyta ir negalime teigti, kad 1430 vnt. kompostavimo konteineriy iSdalinti KaiSiadoriy rajono

gyventojams, su kuriais turéjo biiti pasirasytos savivaldybés turto panaudos sutartys.

AntZeminiai konteineriai ir antZeminiy konteineriy aikstelés

2018 m. spalio 1 d. Administracija jsigijo 297 vnt. antzeminiy konteineriy. Pagal antZeminiy

konteineriy perdavimo — priémimo akta® antZeminiai konteineriai KaiSiadoriy rajone pastatyti 41

'8 2018 m. vasario 15 d. Kai$iadoriy rajono savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-6.

192018 m. liepos 24 d. pasaugos sutartis Nr. SUT-215.

202018 m. liepos 24 d., 2018 m. liepos 31 d. ir 2018 m. rugpjii¢io 6 d. turto perdavimo pasaugai aktai.

21 2018 m. rugpjigio 13 d. sprendimas Nr. V17-196 ,Dél biologiniy atlieky surinkimo konteineriy perdavimo SJ
»Kaisiadoriy paslaugos®.

222018 m. rugpjii¢io 13 d. savivaldybés turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikéjimo teise, perdavimo ir
priemimo aktas.

232018 m. rugpjii¢io 16 d. Biologiniy atlieky surinkimo (kompostavimo) konteineriy dalinimo paslaugy sutartis Nr. VP-
269.

242018 m. rugséjo 28 d., 2018 m. spalio 31 d. ir 2018 m. lapkriio 15 d. atlikty darby perdavimo aktai.

232018 m. spalio 1 d. AntZeminiy konteineriy perdavimo — priémimo aktas.
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Audito ataskaita

irengtoje  antZeminiy konteineriy aiksteléje®®. Rangos darbai (antZeminiy konteineriy aiksteliy
jrengimas) atlikti laiku.

Detalesn¢ informacija apie jsigytus antZeminius konteinerius ir irengtas antZeminiy konteineriy
aiksteles pateikta audito ataskaitos skyriuje ,,Pagrindiniai faktai«.

Administracijos direktoriaus jsakymu?’ sudaryta komisija patikrino ir priémé® antZeminius

konteinerius KaiSiadoriy rajone jrengtose antzeminiy konteineriy aikitelese.

Audito metu nustatyta, kad Administracija antZeminiy konteineriy ir antZeminiy konteineriy

aiksteliy neperdavé eksploatuoti®®.

Pusiau poZeminiai konteineriai ir pusiau poZeminiy konteineriy aiksteles

2018 m. gruodZio 7 d. Administracija jsigijo 194 vnt. pusiau poZeminiy konteineriy (toliau —
Konteineriai). Pagal Galutinj prekiy priémimo — perdavimo akta (toliau — Aktas) pusiau poZeminius
konteinerius Tiekéjas perdave, o Administracija prieme.

2019 m. sausio 9 d. suraSytas Priedas prie Galutinio prekiy priémimo — perdavimo akto Nr.
181207-1 (2018 m. gruodzio 7 d.), kuriame pakeista Akto pastraipa®' ir nurodytas terminas iki 2019 m.
geguzes 31 d. sutvarkyti arba pakeisti 19 Konteineriy virSutinius gaubtus, 6 Konteineriy atlieky
imetimo angy dang€ius, dar nejrengtiems Konteineriams sutvarkyti arba pakeisti atlieky jmetimo angy
dangciy mechanizmus, 5 Konteineriams atlicky jmetimo angos mélynos spalvos danggius pakeisti |
tokia spalva, kuri yra suderinta su UZsakovu, bei pritvirtinti (uzklijuoti) ant Konteineriy informacinius

uzrasus.

2017 m. liepos 27 d. rangos sutartis Nr. VP-160 (sutarties vykdymas pradedamas pasira$ius sutartj ir uzbaigiama ne
veliau kaip iki 2018 m. lapkri¢io 1 d.).

* 2018 m. rugséjo 13 d. KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. VIE-1107 ,.Dél
komisijos sudarymo*.

82018 m. rugséjo 14 d. komisijos aktas.

#2017 m. rugséjo 11 d. sutarties Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003/SUT-260 1 priedo 4.3 ,,Planuojamas projekto rezultaty
naudojimas po projekto pabaigos numatyta, kad: ,....Projekto metu sukurta infrastruktiira nuosavybeés teise priklausys
Kaigiadoriy rajono savivaldybés administracijai. Jos eksploatacija bus perduota viesojo konkurso metu atrinktai jmonei,
kuriai bus pavesta atlikti infrastruktiiros eksploatavimo funkcijg. Infrastruktiiros savininkas sudarys sutartj su laiméjusia
istaiga. Atrinkta jmoné bus atsakinga uz sukurtos infrastruktiiros iSlaikyma (susijusiy e ksploatacijos kasty finansavima) ir
naudojima...

302018 m. gruodZio 7 d. Galutinis prekiy priémimo — perdavimo aktas Nr. 181207-1

' Akto pastraipa ,Pirkéjas pristatytas Prekes priémé ir patvirtina, kad pristatytos Prekés atitinka Sutarties salygas ir yra
tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos salygos jvykdytos* pakeista j Akto pastraipa ,,Pirkéjas (uzsakovas) pristatytas
prekes prieme, o Tiekéjas (pardavéjas) perduodamas prekes Pirkéjui (uzsakovui) uztikrina, kad prekés atitinka pusiau
pozeminiy konteineriy pirkimo 2018 m. birzelio 7 d. sutarties Nr. VP-170 ir jos prieduose nurodytas salygas. Paaiskéjus
aplinkybéms, kad prekés neatitinka nurodytos sutarties reikalavimy, Tiekéjas (pardavéjas) jsipareigoja sutvarkyti arba esant
biitinybei pakeisti prekes (jy dalis) tinkamomis®.



Audito ataskaita

Pagal Pusiau pozeminiy aiksteliy projektavimo paslaugy ir jrengimo darby Kaisiadoriy rajono
savivaldybéje pirkimo sutartj** 38 pusiau poZzeminiy konteineriy aiksteliy projektavimo paslaugos ir 38
konteineriy aiksteliy su 194 pusiau poZeminiais konteineriais jrengimo darby jgyvendinimas prasideda
pasiraSius Sutart] ir baigiasi ne véliau kaip iki 2018 m. gruodzio 1 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentirai sutikus
pratesti projekto® jgyvendinimo termina, Administracijos ir Rangovy susitarimais** pusiau pozeminiy
konteineriy pirkimo® ir pusiau poZeminiy aiksteliy projektavimo paslaugy ir jrengimo darby
Kaisiadoriy rajono savivaldybéje pirkimo sutaréiy jgyvendinimo terminai pratesti iki 2019 m. geguzes
31d.

Detalesné informacija apie Administracijos jsigytus pusiau poZeminius konteinerius ir aikiteles

pusiau pozeminiams konteineriams pateikta audito ataskaitos skyriuje ,,Pagrindiniai faktai*.

Audito metu (2019 m. balandzio 11 d). patikrinus 194 vnt. pusiau poZeminiy konteineriy
buvimg, aiksteliy pusiau pozeminiams konteineriams jrengima, nustatyta:

— pusiau poZeminiai konteineriai nebuvo perduoti pasaugai’® (64 vnt. pusiau pozZeminiy
konteineriy rasti UAB ,, KaiSiadoriy vandenys" teritorijoje; 6 vnt. pusiau poZeminiy konteineriy

Rangovas laiké nesaugomoje aiksteléje netoli ZUB ,, Ziezmariy sodai*'; 124 vnt. rasti pastatyti (jkasti)
jrengtose ir nejrengtose pusiau poZeminiy konteineriy aikstelése),

— i§ 38 pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy Kaisiadoriy rajono savivaldybéje jrengtos 6
aikSteles, 3 aikstelés — jrenginéjamos, 29 — nejrengtos (Administracijos Strateginio planavimo ir
investicijy skyrius nurodé, kad atsizvelgiant j gyventojy skundus, 7 is 29 nejrengty aiksteliy —

perprojektuojamos).

Kity neatitikimy dél investicinio projekto ,,Komunaliniy atlieky tvarkymo infrastruktiiros plétra
KaiSiadoriy rajono savivaldybéje” 1éSy planavimo ir panaudojimo, darby planavimo ir vykdymo,

apskaitos per 2018 metus, nebuvo nustatyta.

32 2018 m. sausio 19 d. Pusiau poZeminiy aikiteliy projektavimo paslaugy ir jrengimo darby KaiSiadoriy rajono
savivaldybé¢je pirkimo sutartis Nr. VP-17.

33 Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0003.

32018 m. lapkri¢io 30 d. Susitarimas dél 2018 m. sausio 19 d. pusiau pozeminiy aiksteliy projektavimo paslaugy ir
jrengimo darby Kaisiadoriy rajono savivaldybgje pirkimo sutarties Nr. VP-17 pakeitimo,

2018 m. lapkri¢io 30 d. Susitarimas dél 2018 m. birzelio 7 d. pusiau pozeminiy konteineriy pirkimo sutarties Nr. VP-170
pakeitimo.

352018 m. birzelio 7 d. Pusiau pozeminiy konteineriy pirkimo sutartis Nr, VP-170.

3 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Sestoji knyga. Prievoliy teisé. 6.830 straipsnis.



Audito ataskaita

REKOMENDACIIOS
Rekomendacijos Kaisiadoriy rajono savivaldybeés administracijos direktoriui:

I. - Vadovaujantis Biologiniy atlieky surinkimo (kompostavimo) konteineriy dalinimo paslaugy
sutarties salygomis, pareikalauti i§ savivaldybés jmones , Kaisiadoriy paslaugos™ nedelsiant jvykdyti
isipareigojimg sudaryti su gyventojais (individualiy namy savininkais) panaudos sutartis.

2. AntZeminius konteinerius ir jrengtas antZeminiy konteineriy aiksteles, pusiau poZeminius
konteinerius ir pusiau poZzeiminiy konteineriy aiksteles (baigus ju jrengimo darbus) perduoti
eksploatuoti.

3. Turto saugumui uZtikrinti sudaryti turto pasaugos sutartis pagal Civilinio kodekso nuostatas.



Audito ataskaita

REKOMENDACIU IGYVENDINIMO PLANAS

Rekomendacijos Rekomendacija Subjektas, Veiksmas/ Rekomendacijos
eiles numeris kuriam Priemong/ igyvendinimo ir
ataskaitoje pateikta Komentarai* | informavimo apie
rekomendacija igyvendinima
data*
I Vadovaujantis Biologiniy Kaisiadoriy
atlieky surinkimo rajono
(kompostavimo) konteineriy | savivaldybeés
dalinimo paslaugy sutarties | administracijos
salygomis, pareikalauti i3 direktorius
savivaldybés jmonés
. KaiSiadoriy paslaugos*
nedelsiant jvykdyti
jsipareigojima sudaryti su
gyventojais (individualiy
namy savininkais) panaudos
sutartis.
£ AntZzeminius konteinerius ir | Kaisiadoriy
irengtas antZeminiy rajono
konteineriy aiksteles, pusiau | savivaldybés
pozeminius konteinerius ir | administracijos
pusiau poZeiminiy direktorius
konteineriy aiksteles (baigus
Jy jrengimo darbus)
perduoti eksploatuoti.
3. Turto saugumui uZztikrinti Kaisiadoriy

sudaryti turto pasaugos
sutartis pagal Civilinio
kodekso nuostatas.

rajono
savivaldybés
administracijos
direktorius

PraSome KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriy apie rekomendacijy

igyvendinimg informuoti Kontrolés ir audito tarnyba iki 2019 m. geguzés 29 d.

Savivaldybés kontrolieriaus pavaduotoja
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